

PSA Events am SQUASH !T

Zeitpunkt	PSA-Koordinator	SQUASH !T Organisator	Chef LS	Chef NW
Terminplanung				
Juni			Rahmenkalender erstellen	
Dezember			Anzahl PSA-Events am Squash !T festlegen	
Dezember		Vorschläge Daten		
Dezember		Prüfung der Daten		
Kommunikation				
Event -6 Wochen		Ausschreibung		
Event -6 Wochen		Erinnerung PSA-Anmeldung	Erinnerung PSA-Anmeldung	
Event -1 Monat	PSA-Anmeldung			
Spielbetrieb				
Event -x Tage	Setzung der PSA Spieler	Setzung der Junioren		
Event -x Tage		Draw-Erstellung		
Event -x Tage am Event	Sendung Draw an PSA			
Event +x Tage	Resultate an PSA	Durchführung Turnier		
Finanzen				
Dezember			Budget für die PSA-Preisgelder erstellen	
Dezember		Budget SQUASH !T		
Januar am Event	Kontrolle Preisgeld	Preisgeld organisieren (1/3)	Preisgeld organisieren (1/3)	Preisgeld organisieren (1/3)